

Übersicht über die genehmigten Bauabschnitte für den Glasfaserausbau

DP	Ortsteil	Straßen	Zeitraum	
001	Falkendorf	Schmiedgasse, Hauptstraße	26.06.2023	26.07.2023
002	Falkendorf	Röthenäckerstraße, Bergstraße	24.10.2022	24.11.2022
002	Falkendorf	Röthenäckerstraße, Bergstraße	24.03.2023	24.04.2023
002	Falkendorf	Röthenäckerstraße, Bergstraße	11.07.2023	28.07.2023
002	Münchaurach	Hirtenberg	25.09.2023	13.10.2023
003	Falkendorf	Bergstraße, Talblick	24.11.2022	16.12.2022
003	Falkendorf	Bergstraße, Talblick	27.03.2023	05.04.2023
004	Falkendorf	Bergstraße, Flurstraße	04.05.2023	12.06.2023
005	Falkendorf	Buchleithe	07.12.2022	07.01.2023
005	Falkendorf	Buchleithe	07.03.2023	16.06.2023
006	Falkendorf	Buchleithe	11.04.2023	16.06.2023
007	Falkendorf	Kirchenweg, Michael-Kreß-Straße, Peter-Weber-Weg	12.06.2023	12.07.2023
007	Münchaurach	Kärntner Straße, Steinstraße, Schulstraße, Lange Straße	18.09.2023	18.11.2023
008	Falkendorf	Auf den Kellern, Milchhausstraße, Hauptstraße 6-14	27.03.2023	30.06.2023
008	Falkendorf	Höchstader Straße	18.09.2023	13.10.2023
009	Falkendorf	Bergstraße, Tennisweg	09.03.2023	16.06.2023
009	Falkendorf	Höchstader Straße	18.09.2023	13.10.2023
010	Falkendorf	Röthenäckerstraße, Bergstraße	28.11.2022	28.12.2022
010	Falkendorf	Röthenäckerstraße, Bergstraße	27.02.2023	27.04.2023
011	Falkendorf	Röthenäckerstraße, Bergstraße	24.10.2022	24.11.2022
011	Falkendorf	Röthenäckerstraße, Bergstraße	13.07.2023	28.07.2023
012	Falkendorf	Röthenäckerstraße, Bergstraße	24.10.2022	06.12.2022
012	Falkendorf	Röthenäckerstraße, Bergstraße	11.07.2023	28.07.2023
013	Falkendorf	Dörflaser Weg	30.03.2023	07.07.2023
014	Falkendorf	Hirschberg	10.03.2023	21.04.2023
015	Falkendorf	Dörflaser Weg	17.03.2023	07.04.2023
017	Münchaurach	Bischof-Otto-Weg, Eisgrund	28.08.2023	28.09.2023
018	Münchaurach	Eisgrund, Graf-Goswin-Weg	21.08.2023	21.09.2023
019	Münchaurach	Am Donacker, Hiltegundenweg	01.09.2023	01.10.2023